



รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลโพธิ์งาม

ประจำปี

งบประมาณ

2566



เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

www.pho-ngam.go.th

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ข้อ 30 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทำหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมถึงรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลให้นายกแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งามและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอันจะทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

อนึ่งขอขอบคุณส่วนราชการ/กองต่างๆของเทศบาลตำบลโพธิ์งามที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และหากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1 – 7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	8 – 18
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	19 – 43
ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	44 – 46
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	47 – 93
ภาคผนวก	

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ต้อง ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ดังนี้

3.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้ รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

3.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ ครบชั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

3.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน


เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

3.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

3.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

5.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม มาปฏิบัติงาน

5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอประจันตคาม และจังหวัดปราจีนบุรี เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการจัดเตรียมครีตกในขั้นตอน

5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเทศบาลตำบลโพธิ์งาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยี่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาด่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

6.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอนาคต โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) ร.ล.2562 นโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ตำบลโพธิ์งามน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ประชาชนมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

- 1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
- 2.การพัฒนาาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
- 4.การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
- 5.การพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีมีส่วนร่วมของจากทุกภาคส่วน

จุดมุ่งหมาย/เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals)

1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางที่ 1 บริหารจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เสียงตามสาย
- แนวทางที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า งานปรับพื้นที่
- แนวทางที่ 3 บริหารจัดการระบบระบายน้ำท่วมขัง
- แนวทางที่ 4 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาพักผ่อนทาง
อาคาร รั้วและป้าย
- แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

- แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี
และผู้นำชุมชน
- แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
- แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการบริการสาธารณสุข
- แนวทางที่ 4 ส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยเอดส์
- แนวทางที่ 5 ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และวันสำคัญต่าง ๆ
- แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาความสงบ
เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- แนวทางที่ 7 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวทางที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ องค์กร ชุมชน
หน่วยงานต่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการลดและกำจัดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- แนวทางที่ 2 ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนและใช้พลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้างรายได้
- แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน
- แนวทางที่ 3 สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

- แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
- แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
- แนวทางที่ 4 ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบบริการประชาชน


คำเป้าหมาย

- 1) มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
- 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 3) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่
- 4) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- 5) ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
- 2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
- 4) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
- 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น



การติดตามและประเมินผล

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2-1 แสดงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ		การดำเนินงาน		การเบิกจ่าย	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	82	77,267,910	19	7,788,000	17	2,236,000	8	2,236,000
2. พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	84	1,290,000.00	56	26,697,566	47	26,001,914.04	47	26,001,914.04
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	590,000	5	142,061.20	5	125,908.90	5	125,908.90
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	280,000	2	50,000	1	47,060	1	47,060
5. การบริหารจัดการที่ดีและการบริการประชาชน	17	1,348,000	15	1,175,860	15	1,120,127	15	1,082,127
รวม	193	111,877,480	98	28,065,487	85	29,531,010	76	29,493,010

จากตารางที่ 2-1 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้มีการบรรจุ โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 193 โครงการ และอนุมัติงบประมาณ จำนวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.77 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีแผนการดำเนินการซึ่งมีงบประมาณเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น 111,877,480 บาท และได้รับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินการเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 29,531,010 บาท

ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2566 โดยแบ่งแยกประเภทตามยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 76 โครงการ เป็นโครงการส่วนใหญ่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 47 โครงการ เป็นเงิน 26,001,914.04 บาท โดยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 29,493,010 บาท พ.ศ. 2566-2570 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 265โครงการ และอนุมัติงบประมาณ จำนวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.77 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีแผนการดำเนินการซึ่งมีงบประมาณเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น 29,531,010 บาท และได้รับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินการเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 29,531,010 บาท

สำหรับการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาและการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดทำแผนในอนาคตต่อไป และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
2. การจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป
3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการต่างๆ ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการของของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
6. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และไม่ควรมีโครงการดำเนินการในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณ

2.3 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย และคู่มือของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินงาน ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08103/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.3.1 วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล

➤ ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผลเพื่อให้เหมาะสมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ

➤ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แบ่งเป็น 2 ระดับ

ระดับสำนัก/กอง

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ระดับภาพรวมของหน่วยงานหรือองค์กร

ด้วยการดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลโพธิ์งาม แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่ายทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่ตรวจสอบ สอดถามประชาชนในพื้นที่

➤ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ใช้ระบบ e-plan (www.dla.go.th) เป็นระบบที่ใช้ในการประเมินผลเพื่อช่วยประเมินและวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลโครงการ โดย ระบบ e-plan เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องนำเข้าข้อมูลและบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน (รายงาน ผ.01 – ผ.03) การเปลี่ยนแปลงแผน และสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งมีส่วนช่วยวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท้องถิ่นได้

➤ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำผลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) มาประกอบการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

➤ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท. ในการบันทึกรายรับรายจ่าย การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดงสถานะการเงินของ อปท. มาประกอบการติดตามและประเมินผล

2.3.2 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ ซึ่งจะรวบรวมจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นรายไตรมาส ดังนี้

**แบบรายงานการดำเนินโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.**

1. ชื่อโครงการ
2. รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
.....
.....
3. เป้าหมาย (ก่อนดำเนินโครงการ)
 - 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต
(ระบุเป้าหมายที่สามารถนับได้ หรือเป็นรูปธรรม)
 - 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(ระบุเป้าหมายที่วัดจากผลการดำเนินโครงการ เช่น มีทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจ.....)
 - 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด (Ultimate Outcome)
.....
 - 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
.....
 - 3.5 กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ได้รับผลประโยชน์
.....
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 - 4.1 วันที่เริ่มต้น
(ตัวอย่าง 25/5/2566).....
 - 4.2 วันที่สิ้นสุด
(ตัวอย่าง 25/7/2566).....
5. สถานที่ดำเนินโครงการ
.....

6. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

6.1 ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(ระบุว่าโครงการนี้มีผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอย่างไร)

6.2 ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

(ระบุว่าโครงการนี้มีผลสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 อย่างไร)

6.3 ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ระบุว่าโครงการนี้มีผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อย่างไร)

7. สรุปผลการดำเนินงาน

7.1 ผลผลิต (Output)

(ระบุผลรูปธรรมหลังจากดำเนินโครงการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ)

.....
.....

7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

(ระบุผลเชิงนามธรรม ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ)

.....
.....

7.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

.....
.....

7.4 ข้อเสนอแนะ

.....
.....

8. รูปภาพการดำเนินการ

2.3.3 ปฏิทิน การปฏิบัติงานสำหรับการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดการดำเนินการตามตารางที่ 2-2 ดังนี้

ตารางที่ 2-2 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี	แนวทางการดำเนินงาน	ส่วนงาน รับผิดชอบ
1	ตุลาคม – ธันวาคม 2565	- ดำเนินการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ อปท. เพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 รวมถึงการอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น การอนุมัติงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำเข้าระบบ e-Plan	งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
2	10 มกราคม 2566	- สำนัก/กอง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการใน ไตรมาสที่ 1 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมไฟล์เอกสาร และภาพถ่าย รวบรวมและส่งให้งานนโยบายและแผน เพื่อบันทึกข้อมูลและนำเข้าระบบ e-Plan	ทุกสำนัก / กอง
3	11 เมษายน 2566	- สำนัก/กอง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการใน ไตรมาสที่ 1 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมไฟล์เอกสาร และภาพถ่าย รวบรวมและส่งให้งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อบันทึกข้อมูลและนำเข้าระบบ e-Plan	ทุกสำนัก / กอง

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี	แนวทางการดำเนินงาน	ส่วนงาน รับผิดชอบ
4	พฤษภาคม – มิถุนายน 2566	- คณะกรรมการฯ ออกติดตามโครงการ/ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - รายงานผลการติดตาม เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นต่อไปยัง ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	คณะกรรมการฯ ร่วมกับงานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
5	11 กรกฎาคม 2566	- สำนัก/กอง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการใน ไตรมาสที่ 3 ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมไฟล์เอกสาร และ ภาพถ่าย รวบรวมและส่งให้งานนโยบายและแผน เพื่อบันทึกข้อมูลและนำเข้าระบบ e-Plan	ทุกสำนัก / กอง
6	10 ตุลาคม 2566	- สำนัก/กอง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการใน ไตรมาสที่ 4 ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมไฟล์เอกสาร และ ภาพถ่าย รวบรวมและส่งให้งานนโยบายและแผน เพื่อบันทึกข้อมูลและนำเข้าระบบ e-Plan	ทุกสำนัก / กอง
7	ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566	- รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของงานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - บันทึกนำเข้าข้อมูล การลงนามสัญญา การเบิกจ่าย และการดำเนินการ พร้อมทั้ง ประมวลผลจากระบบ e-Plan เพื่อวิเคราะห์ และดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570 ของงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณ กองคลัง ร่วมกับงาน ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
8	ธันวาคม 2566	ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้พิจารณารายงาน การติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารงาน ยุทธศาสตร์และงบประมาณและดำเนินการจัดทำ ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นลำดับต่อไป	งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ข้อ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

๑. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18.5
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	52
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	3
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	3
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	3
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	5
3.8 กลยุทธ์	(5)	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	5
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	5
3.11 แผนงาน	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4
รวมคะแนน	100	89.5

**ผลการคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม**

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลโพธิ์ งาม	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง	20 (3)	<u>20</u> 3
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน ประชากร ฯลฯ	(2)	2
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(3)	3
	4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(2)	2
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(3)	3
	6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(2)	2
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(3)	3
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(2)	2

ตำบลโพธิ์งาม(ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	17 3.5
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	5
	(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	3
	4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(2)	2
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend	(5)	3
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	60 5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	3
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	3

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล

ตำบลโพธิ์งาม(ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนที่ได้	คะแนนที่ได้
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	3
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	4
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	5
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	5
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	5
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	5

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล

ตำบลโพธิ์งาม(ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค	(5)	3.5
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	88.5

**สรุปผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	10 5
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	10 4
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ	10 (5)	10 4

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	(2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก 1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	3
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	5 (5)	5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ (2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	30 (5)	5

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	5
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	5

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(5)	4
<p>5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(5)	5
<p>6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	35 (5)	5
<p>6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(5)	5

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (ต่อ) 6.3 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการ บริหารจัดการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4
6.4 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้าน การสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4
6.5 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การศึกษาศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	3
6.6 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	88

แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาคือ

1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100

คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6
- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้
5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0

2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6
- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้
5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0

3) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ 80 ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ 80 คะแนน หรือร้อยละ 80 เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า 80 คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ 80

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3.1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เทศบาลตำบลโพธิ์งามมีการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกขั้นตอน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3)

ตารางที่ 3-1 แสดงการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีคณะกรรมการจัดทำแผน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
2. มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	✓	-
3. มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากชุมชน	✓	-
4. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
5. มีการเชื่อมโยงและจัดยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓	-
6. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
7. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการสม่ำเสมอ	✓	-
8. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-

จากตารางที่ 3-1 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทำงบประมาณ		
1. มีการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ	✓	-
2. มีการเสนอ ร่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น	✓	-
3. มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	✓	-
4. มีการอนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติ	✓	-
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล		
1. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
2. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	-
3. มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e - Plan	✓	-
4. มีการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	✓	-
5. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม	✓	-
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	✓	-
7. มีการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	✓	-
8. มีการอนุมัติและประกาศการติดตามและประเมินผลประจำปี	✓	-

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครบทุกขั้นตอน โดยกำกับให้ครบทุกกระบวนการทั้ง 3 ส่วน ได้แก่

(1) ส่วนการจัดทำแผน

(2) ส่วนการจัดทำงบประมาณ

(3) ส่วนการติดตามและประเมินผล

เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำข้อมูลหลักเข้าสู่ระบบ ได้แก่ ข้อมูลยุทธศาสตร์ ข้อมูลการจัดทำแผน ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแผน ข้อมูลการขออนุมัติงบประมาณ ข้อมูลการลงนามในสัญญาโครงการ ข้อมูลการเบิกจ่าย ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย และการรายงานผลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ โดยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นดังนี้

3.2.1 การวางแผน (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้

ตารางที่ 3-2 แสดงจำนวนโครงการ และจำนวนงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี


ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการประชาชน												
งานบริหารงานคลัง	3	270,000.00	3	270,000.00	3	270,000.00	3	270,000.00	3	270,000.00	15	1,350,000.00
งานบริหารทั่วไป	13	1,378,000.00	12	978,000.00	11	918,000.00	11	918,000.00	11	918,000.00	58	5,110,000.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	5	500,000.00
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
งานก่อสร้าง	82	77,267,910.00	73	130,416,350.00	37	37,229,050.00	17	23,300,000.00	10	19,100,000.00	219	287,313,310.00
งานไฟฟ้าและประปา	0	0.00	1	250,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	250,000.00
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3	230,000.00	3	230,000.00	3	230,000.00	3	230,000.00	3	230,000.00	15	1,150,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1	90,000.00	1	90,000.00	1	90,000.00	1	90,000.00	1	90,000.00	5	450,000.00

งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	3	170,000.00	4	270,000.00	4	270,000.00	3	170,000.00	3	170,000.00	17	1,050,000.00
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	2	250,000.00	2	250,000.00	2	250,000.00	2	250,000.00	2	250,000.00	10	1,250,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	5	150,000.00
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต												
การรักษาความสงบ ภายใน	3	915,000.00	3	902,000.00	2	850,000.00	2	850,000.00	2	850,000.00	12	4,367,000.00
งบทกลาง	3	19,990,000.00	3	20,989,500.00	3	22,039,100.00	3	23,141,000.00	3	24,298,200.00	15	110,457,800.00
งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	0	0.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	4	120,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ	7	910,000.00	7	910,000.00	7	910,000.00	7	910,000.00	7	910,000.00	35	4,550,000.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	9	1,250,000.00	9	1,250,000.00	9	1,250,000.00	9	1,250,000.00	9	1,250,000.00	45	6,250,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	5	165,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2	66,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0.00	4	130,000.00	4	130,000.00	4	130,000.00	4	130,000.00	16	520,000.00
งานป้องกันและบรรเทา	13	1,669,800.00	13	1,448,000.00	13	1,403,000.00	13	1,246,500.00	13	1,246,500.00	65	7,013,800.00

สาธารณภัย												
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	22	5,397,770.00	31	5,471,386.00	31	5,488,832.00	31	5,507,150.00	31	5,526,385.00	146	27,391,523.00
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	7	570,000.00	8	590,000.00	8	590,000.00	8	590,000.00	8	590,000.00	39	2,930,000.00
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	8	1,080,000.00	10	1,120,000.00	10	1,120,000.00	10	1,120,000.00	10	1,120,000.00	48	5,560,000.00
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	6	210,000.00	6	210,000.00	6	210,000.00	6	210,000.00	6	210,000.00	30	1,050,000.00
รวม	190	111,877,480.00	197	165,968,236.00	158	73,440,982.00	137	60,375,650.00	130	57,352,085.00	812	469,014,433.00

จากตารางที่ 3-2 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้วางแผนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เน้นดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 82 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 77,267,910 บาท ดังนั้น ปีงบประมาณ 2566 มีโครงการในแผนทั้งสิ้น 190 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 111,877,480 บาท อย่างไรก็ตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จะมีการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนประจำปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพบริบทแวดล้อมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ทั้งนี้ จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของงบประมาณแต่ละปี กับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พ.ศ. 2566-2570 ในรูปแบบแผนภูมิกราฟแท่งเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นดังนี้



3.2.2 การจัดทำงบประมาณ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

ตารางที่ 3-3 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	137	130,666,350.00
2. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	99	33,083,886.00
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	590,000.00
4. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	280,000.00
5. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน	18	1,348,000.00
รวม	265	165,968,236.00

จากตารางที่ 3-3 ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 265 โครงการ (จาก 190 โครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566) จำนวนเงิน 111,877,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.69 ของงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีจำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 190 โครงการ และสามารถนำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม จำนวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.98 ของจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566

3.2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)


เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้มีการดำเนินการ (ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา) รวม 138 โครงการ (จากโครงการที่ได้รับงบประมาณจัดสรร ปี 2566 จำนวน 89 โครงการ) จำนวนเงิน 30,011,410 บาท ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำปี และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 89 โครงการ งบประมาณรวม 17,351,955.2 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.49 ของงบประมาณที่ได้รับดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ตารางที่ 3-4 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อกำหนดผู้กักพัน/ ลงนามในสัญญา (บาท)	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	137	5,849,000	19	2,892,000
2. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	99	5,994,802	57	5,994,802
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	125,908.90	5	125,908.90
4. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	47,060	2	47,060
5. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน	18	655,647	15	655,647
รวม	265	2,957,000	98	9,715,417.90

จากตารางที่ 3-4 ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการที่ดำเนินการก่อกำหนดผู้กักพันและลงนามสัญญา จำนวน 265 โครงการ (จาก 100 โครงการที่ได้รับการจัดสรร) งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 2,957,000 บาท ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี พ.ศ. 2566 และโครงการที่เบิกจ่ายจำนวน 98 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 9,715,417.90 บาท

แผนภูมิที่ 3-2 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของแต่ละยุทธศาสตร์



จากแผนภูมิแสดงให้เห็นการใช้จ่ายงบประมาณ ในกิจกรรมหรือโครงการที่มีการดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2566 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณในยุทธศาสตร์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สาเหตุเนื่องมาจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากที่สุด จำนวน 5,994,802 บาท และด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในลำดับถัดมา จำนวน 2,892,000 บาท เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้ส่งผลให้ ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร มีการเบิกจ่ายลดลง

**แบบสรุปการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

1. การวางแผน

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านกา
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป


เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สรุปได้ดังนี้

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการประชาชน												
	4.00	370,000.00	4.00	370,000.00	4.00	370,000.00	4.00	370,000.00	4.00	370,000.00	20.00	1,850,000.00
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
	82.00	77,267,910.00	74.00	130,666,350.00	37.00	37,229,050.00	17.00	23,300,000.00	10.00	19,100,000.00	220.00	287,563,310.00
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
	4.00	260,000.00	5.00	360,000.00	5.00	360,000.00	4.00	260,000.00	4.00	260,000.00	22.00	1,500,000.00
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
	3.00	280,000.00	3.00	280,000.00	3.00	280,000.00	3.00	280,000.00	3.00	280,000.00	15.00	1,400,000.00
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต												
	14.00	1,290,000.00	16.00	1,330,000.00	16.00	1,330,000.00	16.00	1,330,000.00	16.00	1,330,000.00	78.00	6,610,000.00

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม



2. การจัดทำงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์งามได้นำโครงการไปจัดทำงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	87	77,267,910.00
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	81	1,290,000.00
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	260,000.00
4. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	280,000.00
5. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน	17	370,000.00
รวม	190	111,877,480.00

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)

ผลสำเร็จของจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2566 ที่นำไปตั้งเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{จำนวนโครงการที่ทำได้} \times 100}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี}}$$

$$\frac{190 \times 100}{265}$$

$$= 71.69$$

สรุปเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สามารถบรรลุเป้าหมายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ร้อยละ 71.69

ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ ปัญหา

- 1) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
- 2) เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในรอบปีงบประมาณนั้นๆ
- 3) การเสนอโครงการจากความต้องการของชุมชน ทางผู้นำชุมชนควรมีเก็บสำรวจเก็บข้อมูลให้มีความพร้อม เพื่อเตรียมขอเสนองบประมาณในปีถัดไป
- 4) การเก็บข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอขอรับงบประมาณ ต้องจัดทำข้อมูลประกอบอย่างชัดเจนในการดำเนินการ หรือรูปแบบของการก่อสร้างต้องมีความชัดเจน เพื่อลดการเกิดปัญหาในการดำเนินงาน
- 5) การมอบพื้นที่ดำเนินการไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพื้นที่ในการดำเนินการ ซึ่งบางโครงการได้รับงบประมาณแต่ไม่สามารถดำเนินการได้
- 6) การดำเนินการก่อสร้างพื้นฐานควรดูบริบทในพื้นที่ให้ครอบคลุม เช่น การสร้างถนน คสล. ควรวางท่อระบายน้ำหรือวางระบายน้ำไปพร้อมกับถนน
- 7) การติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ผ่านไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่ากับประชาชน ผู้ได้รับประโยชน์และงบประมาณที่ทางราชการเสียไป
- 8) ฝาตะแกรงวางท่อระบายน้ำไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ทำให้เกิดการงอชำรุดเสียหายง่าย

อุปสรรค

- 1) เทศบาลตำบลโพธิ์งามมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
- 2) เทศบาลตำบลโพธิ์งามตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

- เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะเงินการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - 2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
 - 3) ส่วนราชการควรดำเนินการและบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมตามประมาณค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
 - 4) การมอบพื้นที่ดำเนินการ ขอให้มีการทำเป็นเอกสารการมอบที่ชัดเจนไว้เป็นหลักฐานยืนยัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของพื้นที่ในอนาคต

5) การสำรวจและออกแบบงานโครงสร้างพื้นฐานควบคุมบริบทในพื้นที่ให้ครอบคลุม เพื่อจะได้เป็นการแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กัน และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ในจุดเดียวกันหรือใกล้เคียงตามมา

6) ควรออกแบบและจัดทำผาตะแกรงวางท่อระบายน้ำให้ได้คุณภาพ เพื่อลดปัญหาการขำรุตและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจร

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลตำบลโพธิ์งามสามารถดำเนินการได้จะส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7) ควรดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับโครงการ

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา/โครงการ เฉพาะที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก่ไข เปลี่ยนแปลงถึง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5. การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผลภายในเทศบาล เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

สำหรับวิธีการติดตามและประเมินผล มีการจัดเก็บข้อมูลจากการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงได้กำหนดให้มีการประชุม ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566 เพื่อดำเนินการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 ได้.....89.5.....คะแนน
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 ได้.....88.....คะแนน
3. ผลการดำเนินการของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสารหลักฐาน พบว่า จากโครงการทั้งหมด ...170.... โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน....102....โครงการ คิดเป็นร้อยละ84.3..... อยู่ระหว่างดำเนินการ.....33.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ27.27..... มีผลการดำเนินงานดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 มีโครงการทั้งหมด...70...โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ...29.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ...
 41.43...และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ...6...โครงการ คิดเป็นร้อยละ...8.57.....

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 มีโครงการทั้งหมด...54...โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ...-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-
และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ...9...โครงการ คิดเป็นร้อยละ...16.67.....

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 มีโครงการทั้งหมด9.....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ...4.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ
-....และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ...1...โครงการ คิดเป็นร้อยละ...11.11.....

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 มีโครงการทั้งหมด5.....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ
-....และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ.....1.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ...20.0.....

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน
 มีโครงการทั้งหมด11.....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ
-....และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ..1.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....9.0.....

จะเห็นได้ว่า โครงการในปี 2566 จำนวน170.....โครงการ เมื่อเปรียบเทียบความมากน้อย
 ของจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนโครงการมาก
 ที่สุดถึง ...70...โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีจำนวน
 โครงการน้อยที่สุด5.....โครงการคือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหากเปรียบเทียบจากปีที่
 ผ่านมา เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ยังคงให้ความสำคัญในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และหากประเมินตาม
 เกณฑ์ตัวชี้วัดฯ ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี พ.ศ.2566 พบว่า
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 ได้84.3..... คะแนน
 สังเกตได้จากจำนวนร้อยละของโครงการที่เสร็จ คิดเป็นร้อยละ100..... ที่มีการนำโครงการบริหาร
 สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย (มีการดำเนินการจริงและมีการเบิกจ่าย
 เรียบร้อยแล้ว)

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			จำนวน งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย/กัณเงิน	งบประมาณ คงเหลือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	70.00	29.00	32.00	6.00	23,903,800.00	1,010,500.00			11,162,899.00	7,351,301.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00	41.43	45.71	8.57	100.00	4.23			46.70	30.75
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	54.00	45.00	-	9.00	5,568,610.00	2,234,392.00			5,418,174.00	1,257,978.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00	45.00	-	16.67	100.00	40.12			97.30	22.59
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9.00	4.00	-	1.00	100,000.00	70,000.00			38,175.20	77,487.80
คิดเป็นร้อยละ	100.00	44.44	-	11.11	100.00	70.00			38.18	77.49
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	5.00	1.00	-	1.00	80,000.00	0.00			77,060.00	2,940.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00	20.00	-	20.00	100.00	0.00			96.33	3.68
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน	11.00	10.00	-	1.00	369,000.00	111,804.00			655,647.00	43,212.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00	90.91	-	9.09	100.00	30.30			177.68	11.71

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			จำนวน งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย/กั้นเงิน	งบประมาณ คงเหลือ
6. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	16.00	10.00	1.00	1.00	64,050.00	54,550.00			253,400.00	15,200.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00	62.50	6.25	6.25	100.00	85.17			464.53	27.86
7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1.00	1.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	-	-	46,000.00	0.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00			0.00	0.00
8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	1.00	1.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00			850,000.00	0.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00	100.00	-	0.00	100.00	0.00			100.00	0.00
9. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2.00	-	0.00	0.00	274,000.00	0.00	-	-	261,000.00	13,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00				100.00	100.00
10. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1.00	1.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	-	-	850,000.00	0.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00				100.00	0.00
รวมโครงการและรายการครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	170.00	102.00	33.00	19.00	32,105,460.00	3,481,246.00			19,612,355.20	8,761,118.80
คิดเป็นร้อยละ	100.00	60.00	19.41	11.18	100.00	10.84			61.09	27.29

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			จำนวนงบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย/กักเงิน	งบประมาณคงเหลือ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1.1.1 เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1	1	-	-	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	40,000.00
1.1.2 งบประมาณเงินสะสม งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564	5	1	-	1	179,000.00	0.00	0.00	179000.00	0.00	179,000.00
1.1.3 งบประมาณเงินสะสม งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565	13	11	-	2	3,672,000.00	0.00	0.00	0.00	3,672,000.00	135,000.00
1.1.4 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (กักเงิน)	13	11	1	1	5,125,500.00	1,010,500.00	2,373,000.00	0.00	4,320,999.00	76,001.00
1.1.5 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566	19	5	14	-	8,020,000.00	0.00	16,000.00	6,470,000.00	1,495,000.00	54,000.00
1.1.6 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566	1	-	1	-	1,634,900.00	0.00	0.00	0.00	1,634,900.00	1,634,900.00
1.1.7 งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	18	-	16	2	5,232,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232,400.00
รวม	70.00	29.00	32.00	6.00	23,903,800.00	1,010,500.00	2,389,000.00	6,649,000.00	11,162,899.00	7,351,301.00

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			จำนวนงบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย/กั้นเงิน	งบประมาณคงเหลือ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต										
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	8	-	-	303,000.00	167,196.00	50,400.00	18,215.00	338,935.00	62,646.00
2.2 แผนงานการศึกษา	15	12	-	3	1,114,305.00	-	19,075.00		880,517.00	252,863.00
2.3 แผนงานสาธารณสุข	5	5	-	-	320,000.00	-			300,220.00	19,780.00
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	4	-	-	110,000.00	-			106,250.00	3,750.00
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	3	-	2	180,000.00	600,000.00	130,000.00	415,050.00	281,750.00	213,200.00
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	14	10	-	4	757,000.00	350,000.00	138,215.00	115,620.00	801,415.00	76,750.00
2.7 แผนงานงบกลาง	3	3	-	-	2,784,305	1,117,196	337,690.00	548,885	2,709,087.00	628,989.00
รวม	54	45	-	9	5,568,610.00	2,234,392.00	675,380.00	1,097,770.00	5,418,174.00	1,257,978.00

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			จำนวนงบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย/กั้นเงิน	งบประมาณคงเหลือ	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	3	2	-	1	60,000.00	70,000.00	-	34,337.00	18,175.20	77,487.80	
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	-	-	20,000.00	-	10,000.00		20,000.00	-	
3.3 แผนงานการเกษตร	5	1	-	-	20,000.00	-			-	-	
รวม	9	4	-	1	100,000.00	70,000.00	10,000.00	34,337.00	38,175.20	77,487.80	

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			จำนวนงบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย/กัน	งบประมาณคงเหลือ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	1	-	-	50,000.00		-		47,060.00	2,940.00
4.2 แผนงานการเกษตร	1	-	-	1	30,000.00		-		30,000.00	-
รวม	5	1	-	1	80,000.00		-		77,060.00	2,940.00

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			จำนวนงบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย/กั้นเงิน	งบประมาณคงเหลือ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน										
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	11	10	-	1	369,000.00	441,663.00	111,804.00		655,647.00	43,212.00
รวม	11	10	-	1	369,000.00	441,663.00	111,804.00		655,647.00	43,212.00

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1.1 เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์	✓	-	-	400,000				400,000	0.00	สัญญาตามสัญญา
รวม					400,000				400,000	0.00	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1.2 งบประมาณเงินสะสม งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 16 (ฝายทดตาคัด) บ้านทุ่งยาว ตำบลโพธิ์งาม	-	✓	-	179,000	-	0.00	179,000		179,000	
รวม 1 โครงการ					179,000		0.00	179,000		179,000	

สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1.3 งบประมาณเงินสะสม งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายบุญเทียม โภคา ถึงบ้านนายบุญจันทร์ โภคา หมู่ที่ 8 บ้านต้น	✓	-	-	226,000		0.00		226,000	0.00	
2	โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มซ้าย	✓	-	-	280,000		0.00		278,000	2,000.00	
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านโจ้ง	✓	-	-	127,000				127,000	0.00	
4	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม	-	✓	-	135,000				0	135,000.00	
5	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโคกบ้าน	✓	-	-	494,000				493,000	1,000.00	
6	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านคลองพันปลา	✓	-	-	160,000				160,000	0.00	

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
7	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านม่วง	✓	-	-	357,000				357,000	0.00	
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง	✓	-	-	85,300				81,000	4,300.00	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง	✓	-	-	489,000				489,000	0.00	
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 15 บ้านหนองมะเอ็ก-หมู่ที่ 14 บ้านคลองพันปลา	✓	-	-	497,000				467,000	30,000.00	
11	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	499,000				499,000	0.00	
12	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองมะเอ็ก	✓	-	-	232,000				232,000	0.00	
13	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านยาง ตำบลโพธิ์งาม	-	-	✓	126,000				126,000	0.00	
รวม					3,707,300.00	-	-	-	3,535,000.00	172,300.00	

สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1.4 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ก้นเงิน)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมโดมทรัพย์สิน หมู่ที่ 6 บ้านอินทรีย์	-	✓	-	838,000	762,000	1,600,000		0.00	1,600,000.00	
2	โครงการก่อสร้างประตุน้ำคลองลำหับหมู่ที่ 11 บ้านประเท	-	✓	-	158,000				158,000	0.00	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปราโมทย์ - บ้านนายหับ หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	✓	-	-	208,000				208,000	0.00	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านหนองงาเมะเอก	✓	-	-	592,000		34,000		557,999	1	
5	โครงการก่อสร้างประตุน้ำคลองลำหับ (ต่อส่วนขยาย) หมู่ที่ 19 บ้านม่วงไหม	✓	-	-	200,000				200,000	0.00	
6	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านคุณจรต โพธิ์งาม ถึง หนองประตูดาน หมู่ที่ 17 บ้านยาง	✓	-	-	461,000				386,000	75,000	

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
7	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 6 เกษตาม้อย หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด	✓	-	-	70,000	-			70,000	0.00	
8	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 7 โคกมะระ หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด	✓	-	-	959,000	-			400,000	559,000.00	
9	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สาย บ้านนายบุญเทียม โภคา - สุวรรณศร หมู่ที่ 8 บ้านต้น	✓	-	-	490,000				490,000	0.00	
10	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สาย บ้านช่างเดี่ยว หมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม	✓	-	-	129,000				129,000	0.00	
11	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลวางท่อไปยังแคมเปอญพร้อมขยายเขตไฟฟ้าเนินโคกตาลใหญ่	✓	-	-	435,000		5,000		430,000	0.00	
12	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหมู่ที่ 5 บ้านประตูตาน	✓	-	-	435,000				434,000	1,000.00	
13	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหมู่ที่ 19 บ้านม่วงใหม่	✓	-	-	499,000				497,000	2,000.00	
รวม					5,474,000	762,000	1,639,000	-	3,959,999	2,237,001.00	

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1.5 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 15 บ้านหนองมะเอ็ก	✓	-	-	232,000				232,000	0.00	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	499,000			499,000		0.00	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านยาง	✓	-	-	397,000			397,000		0.00	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง	✓	-	-	480,000			479,000		1,000.00	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านนายวิเชียร แสงจำ	✓	-	-	490,000				490,000	0.00	

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง	✓	-	-	496,000			495,000		1,000.00	
7	โครงการขุดลอกหนองพิสุ หมู่ที่ 12 บ้านโคกบ้าน	✓	-	-	483,000				480,000	3,000.00	
8	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาว	-	✓	-	498,000			474,000		24,000.00	
9	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ๖ (ต่อขยายถนนสุวรรณศร) หมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม ตำบลโพธิ์งาม	-	✓	-	480,000			479,000		1,000.00	
10	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม	-	✓	-	499,000			498,000		1,000.00	
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำซอยดงบัง หมู่ที่ 19 บ้านม่วงใหม่	-	✓	-	494,000			490,000		4,000.00	
12	โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านม่วง	-	✓	-	480,000	-		479,000		1,000.00	

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
13	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายโพธิ์งามรี สอร์ท หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม	-	✓	-	532,000			527,000		5,000.00	
14	โครงการปรับปรุงท่อประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์	-	✓	-	499,000			498,000		1,000.00	
15	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านต้น	-	✓	-	499,000			499,000		0.00	

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
16	โครงการลงดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้าง	-	✓	-	395,000			395,000		0.00	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนตะวันตก หมู่ที่ 15 บ้านหนองมะเอ็ก	✓	-	-	293,000				293,000	0.00	
รวม					7,058,000	-	-	5,814,000	1,202,000	42,000.00	-

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1.6 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด สายโคกกลานซอย 8	-	✓	-	1,634,900			1,634,900		0.00	
รวม					1,634,900		-	1,634,900		0.00	

สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1.7 งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมถนนลูกรัง สายที่สาธารณะประโยชน์หนองหัวลิง หมู่ที่ 17	-	-	✓	351,000				0	351,000.00	
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางแบบ LED หมู่ที่ 1 บ้านคุ่ม	-	-	✓	499,000				0	499,000.00	
3	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง	-	-	✓	166,000				0	166,000.00	
4	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม	-	-	✓	831,000				0	831,000.00	
5	โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าแปลงที่ดินคุณอเนก หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์	-	-	✓	146,000				0	146,000.00	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านตัน	-	✓	-	58,000				0	58,000.00	

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากหน้าบ้านนาย บุญเทียมถึงถนนสุวรรณศร (ทล.33) หมู่ที่ 8 บ้านต้น	-	-	✓	468,000				0	468,000.00	
8	โครงการเดินท่อประปาพร้อมไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง	-	-	✓	106,000				0	106,000.00	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายไปมาผาสูก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง	-	-	✓	479,400				0	479,400.00	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ถึงบ้านคนพิการ หมู่ที่ 12 บ้านโคกบ้าน	-	-	✓	483,000				0	483,000.00	
11	โครงการย้ายถังแชมเปญและวางท่อส่งน้ำดิบประปา หมู่ที่ 18 (ภัยแล้ง)	-	-	✓	496,000				0	496,000.00	
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวดถึง หมู่ที่ 14 บ้านคลองพันปลา	-	✓	-	95,000					95,000.00	
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกมะระชอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด	-	✓	-	33,000				0	33,000.00	

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายก่อนถึงวัดเขาน้อย หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มซ้าย	-	✓	-	68,000				0	68,000.00	
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสวนนายอนันต์มหาเมฆ หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาว	-	✓	-	28,000				0	28,000.00	
16	โครงการซ่อมแซมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	-	-	✓	143,000				0	143,000.00	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านม่วง	-	-	✓	695,000				0	695,000.00	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 3	-	-	✓	87,000				0	87,000.00	
รวม					5,232,400				0	5,232,400.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด	✓	-	-	20,000				7,432	12,568.00	
2	อุดหนุนอำเภอประจันตคาม (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	✓	-	-	13,000	52,000.00			65,000	-	
3	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ	✓	-	-	100,000		20,400		79,600	-	
4	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	✓	-	-	100,000	115,196	30,000	-	167,219	17,977.00	
5	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓	-	-	20,000				16,090	3,910.00	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
6	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	✓	-	-	20,000				19,299	701.00	
7	โครงการป้องกันไฟฟ้า	-	-	✓	20,000					20,000.00	
8	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓	-	-	10,000				2,510	7,490.00	
รวม					303,000	167,196	50,400	-	357,150	62,646.00	

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส	✓	-	-	10,000					10,000.00	
2	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	5,000				816	4,184.00	
3	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	10,000				3,462	6,538.00	
4	โครงการประชุมผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	10,000		5,000		4,692	10,308.00	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรของกองการศึกษา ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	✓	-	-	30,000		10,000		35,370	4,630.00	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยกิจกรรมโตไปไม่โกง	✓	-	-	2,000		-		1,905	95.00	
7	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	5,000		4,075		925	0.00	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	✓	-	-	332,310				332,310	0.00	

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	✓	-	-	673,995				500,125	173,870.00	
10	โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่เยาวชนในตำบลโพธิ์งาม	-	-	✓	30,000					30,000.00	
11	โครงการหนุน้อยเรียนรู้อาเซียน	✓	-	-	2,000				1,995	5.00	
12	โครงการอนุรักษ์การทำขนมไทย	✓	-	-	3,000				2,675	325.00	
13	โครงการอุโมงค์ผักสวนครัว	✓	-	-	2,000				2,000	0.00	
รวม					1,115,305	-	19,075	-	886,275	239,955.00	

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณ โอน เพิ่ม	งบประมาณ + โอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	✓			10,000				9,380	620.00	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓			130,000				124,495	5,505.00	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓			130,000				127,400	2,600.00	
4	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	✓			20,000				11,835	8,165.00	
5	โครงการหมอมูบ้านในพระราชประสงค์	✓			30,000				27,110	2,890.00	
รวม					320,000	-			300,220	19,780.00	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านสังคมในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	50,000				48,750	1,250.00	
2	โครงการพัฒนาความรู้สู่เครือข่ายและบุตรหลานในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ	✓	-	-	20,000				18,750	1,250.00	
3	โครงการร้อยรัก ห่วงใยผู้สูงวัย ให้อาหารเป็นสุข	✓	-	-	20,000				20,000	-	
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมให้แก่คนไร้ที่พึ่ง	✓	-	-	20,000				18,750	1,250.00	
รวม					110,000	-			106,250	3,750.00	

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการ	✓	-	-	100,000	600,000		0.00	514,550	185,450.00	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	20,000				12,250	7,750.00	
3	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	20,000		130,000		130,650	19,350.00	
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓	-	-	20,000				20,000	-	
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสตรีในตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	20,000				19,350	650.00	
รวม					180,000	600,000	130,000	-	696,800	213,200.00	

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	-	-	✓	80,000		80,000		-	0.00	
2	โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีสงกรานต์ ด้านยาเสพติด	✓	-	-	80,000	120,000	5000		194,850	150.00	
3	โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	-	-	✓	50,000		50,000		-	0.00	
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	100,000	100,000	8,215		191,785	0.00	
5	โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	✓	-	-	30,000	130,000		-	159,940	60.00	
6	โครงการส่งเสริมดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์งาม	-	-	✓	20,000				-	20,000.00	
7	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา	-	-	✓	10,000				-	10,000.00	
8	โครงการคนดีศรีโพธิ์งาม	✓	-	-	50,000				48,500	1,500.00	
9	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	✓	-	-	20,000				19,880	120.00	

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
10	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา	✓	-	-	20,000				20,000	0.00	
11	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	10,000				-	10,000.00	
12	โครงการพาน้องท่องเที่ยวธรรมะ	✓	-	-	20,000				20,000	0.00	
13	โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์วันไหลรวมใจประจันตคาม	✓	-	-	147,000				147,000	0.00	
14	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกตัญญูผู้สูงวัย ตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	120,000				120,000	0.00	
รวม				-	757,000	350,000	138,215	-	921,955	41,830.00	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานงบกกลาง

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	16,215,600.00		450,000.00		14,288,000.00	1,477,600.00	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓	-	-	3,360,000.00		150,000.00		2,887,600.00	322,400.00	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	126,000.00				64,500.00	61,500.00	
รวม					19,701,600	-	600,000.00	-	17,240,100.00	1,861,500.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานเศษและชุมชน

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3Rs	✓	-	-	20,000	50,000		-	40,451	29,549	
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	30,000				-	30,000	
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	✓	-	-	10,000	20,000			12,061.20	17,938.80	
รวม					60,000.00	70,000.00	-	-	52,512.20	77,487.80	

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓	-	-	20,000		-		20,000	0.00	
รวม					20,000.00		-		20,000.00	0.00	

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนงานการเกษตร

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	✓			20,000	30,000	-		49,906.50	93.50	
รวม					20,000.00		-		49,906.50	93.50	

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโพธิ์งาม	✓	-		50,000				47,060	2,940.00	
รวม					50,000.00		-		47,060.00	2,940.00	

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

4.2 แผนงานการเกษตร

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณเพิ่ม	งบประมาณโอน	งบประมาณโอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	✓	-	-	30,000			-		30,000	0.00	
รวม					30,000.00			-		30,000.00	0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านบริหารจัดการที่ดีและการบริการประชาชน

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณโอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ	
1	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	0.00	361,663				358,664	2,999.00	
2	โครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ	✓	-	-	50,000	20,000	6,636		63,364	0.00		
3	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล	✓	-	-	15,000				15,000	0.00		
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ	✓	-	-	80,000		74,568		5,432	0.00		
5	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์	✓	-	-	60,000				59,500	500.00		
6	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน	✓	-	-	20,000		10,600		9,400	0.00		
7	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล	✓	-	-	40,000		20,000		6,750	13,250.00		

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
8	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓	-	-	50,000				49,937	63.00	
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	-	-	36,000				9,600	26,400.00	
10	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	✓	-	-	18,000				18,000	0.00	
11	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	✓	-	-		60,000			60,000	0.00	
รวม					369,000.00	441,663.00	111,804.00	-	655,647.00	43,212.00	

บัญชีสรุปรายการครุภัณฑ์

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			จำนวนงบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย/กั้นเงิน	งบประมาณคงเหลือ
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	3	-	-	-	4,800.00			-	0.00
1.2 แผนงานการศึกษา	2	2	-	-	24,400.00	24,400.00		24,400.00	24,400.00	0.00
1.3 แผนงานสาธารณสุข	5	1	-	-	30,000.00			14,800.00	-	15,200.00
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	4	1	1	9,650.00	25,350.00	9,150.00		10,900.00	0.00
รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	16	10	1	1	64,050.00	54,550.00	9,150.00	39,200.00	253,400.00	15,200.00
2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
2.1 แผนงานการศึกษา	1	1	-	-	46,000.00				46,000.00	0.00
รวมประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	1	-	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00	0.00
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	3	-	-	37,000.00	-			37,000.00	0.00
3.2 แผนงานการศึกษา	3	3	-	-	164,500.00	-			164,500.00	0.00
3.3 แผนงานสาธารณสุข	3	2		1	103,500.00				79,500.00	24,000.00

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			จำนวนงบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย/กั้นเงิน	งบประมาณคงเหลือ
3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	4	-	-	300,000.00	-	34,640.00		265,360.00	0.00
รวมประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	13	12	-	1	605,000	-			546,360	24,000
4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	-	-	-	274,000.00				261,000.00	13,000.00
รวมประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2	-	-	-	274,000.00	-			261,000.00	13,000.00
5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
5.1 แผนงานการเคหะและชุมชน	1	1	-	-	850,000.00				850,000.00	0.00
รวมประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	1	-	-	850,000.00	-			850,000.00	0.00
รวมครุภัณฑ์ทุกประเภท	33	24	1	2	1,839,050	54,550	9,150	39,200	1,956,760	52,200

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนมีโซ้ค ปรับสูง-ต่ำได้	✓	-	-	-	0	2,800.00	0	2,800.00	0.00	
2	ค้ำเก้าอี้ ขนาด (70 x 78 x 117) ซม. จำนวน 1 ตัว			✓	-	0	6,350.00	0	0.00	0.00	
3	ค้ำโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนซ้ค พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต (152x76x15) ซม. จำนวน 1 ตัว	✓	-	-	0	9,650.00	0	0	9,650.00	0.00	
4	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	✓	-	-		4,800.00	0	0	4,800.00	0.00	
5	โต๊ะทำงานเหล็ก	✓	-	-	9,650.00		0	0	0	9,650.00	
6	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 6 ฟุต	✓	-	-		10,900	0	0	10,900	0.00	
รวม					9,650.00	25,350.00	9,150.00		28,150.00	9,650.00	

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนมีโซ้ค ปรับสูง-ต่ำได้	✓	-	-	-	5,400.00	0	0	5,400.00	0.00	
2	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	✓	-	-	-	19,000.00	0	0	19,000.00	0.00	
รวม					49,500.00	24,400.00	-		24,400.00	49,500.00	

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โต๊ะทำงานเหล็ก	✓	-	-	30,000.00			0.00	14,800.00	15,200.00	
รวม					30,000.00		-	-	14,800.00	15,200.00	

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	✓	-	-	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	
รวม					46,000.00				46000.00	0.00	

คอมพิวเตอรืหรืออิเล็กทรอนิกส์

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	✓	-	-	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	✓	-	-	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	✓	-	-	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
รวม					-	37,000.00	-		37,000.00	0.00	

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่องราคา 22,000 บาท	✓	-	-	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง ราคา 7,500 บาท	✓	-	-	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ราคา 2,500 บาท	✓	-	-	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	
รวม					-	152,500.00	-		152,500.00	-	

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ราคา 22,000 บาท	✓	-	-	66,000.00	6,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED จำนวน 3 เครื่อง ราคา 10,000 บาท	-	-	✓	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ราคา 2,500 บาท	✓	-	-	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
รวมทั้งหมด					103,500.00	6,000.00	6,000.00	-	79,500.00	24,000.00	

3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓	-	-	300,000.00	0.00	34,640.00	0.00	265,360.00	0.00	
รวม					300,000.00		34,640.00		265,360.00	-	

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้าง	✓	-	-	98,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	5,000.00	
2	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง	✓	-	-	176,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	8,000.00	
รวม					274,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	13,000.00	

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนเพิ่ม +	งบประมาณโอนลด -	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ	-	✓	-	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00	
รวม					850,000.00					850,000.00	



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งรายงานเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้ว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งามมาเพื่อทราบโดยทั่วกันโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม www.pho-ngam.go.th รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบันเทิง ปัญญาคดี)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
ประจำปีงบประมาณ **2566**



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ